



Modell, in dem Projektleiter die meisten Kompetenzen hat.

Vorteil:

Festlegung der Kompetenzen Festlegung der
Verantwortung schnelle Abwicklung

Nachteil:

Ergebnisse werden mitunter von Linie nicht akzeptiert